

Iktatószám: IKT-2016-114-I1-00000278/0000907
 Projekt azonosítószám: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035
 Kedvezményezett neve: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 Projekt címe: Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

Támogatási Szerződés 4. számú módosítása
 (a 20. számú módosítási igény alapján).

amely létrejött
 egyrészről a **Miniszerelnöki Kabinetiroda**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1357 Budapest, Pf.: 1.
 Székhely: 1014 Budapest, Színház utca 1.
 Aláírásra jogosult képviselője: **Belényesi László** - európai uniós fejlesztések végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár, az Irányító Hatóság vezetője
 Azonosító szám (törzs-szám): 833163
 Adószám: 15833167-2-41

másrészről a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1373 Budapest, Pf. 561.
 Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2
 Aláírásra jogosult képviselője: **Vágújhelyi Ferenc** – elnök
 Azonosító szám (törzs-szám): 789938
 Adószám: 15789934-2-51
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10023002-00299389-00000000

- Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) –
 között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

A Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a támogatási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen támogatási szerződésmódosítást (a továbbiakban: Szerződésmódosítás) aláíró Kedvezményezett a Szerződésmódosítást, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató jogelődje, a Miniszerelnökségnek a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) **KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016 Az adminisztratív terhek csökkentése** tárgyú felhívására a KÖFOP mindenkor hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.08.12.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Miniszerelnökség, mint támogató **2017.01.25.** napján kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Miniszerelnökség, mint támogató és a Kedvezményezett **2017.04.27.** napján **Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése** című projekt tárgyában KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosító számon a *2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről* szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése és a Felhívásban foglaltak alapján a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósításra szerződést

kötötték (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés 2020.04.15., 2021.07.28. és 2022.08.02. napokon a Kedvezményezett kezdeményezésére közös megegyezéssel módosításra került.

A Támogató 2020. november 01. napján bekövetkezett jogszabályi jogutódlása a 2021.07.28. napján kelt 2. számú szerződésmódosításban került rögzítésre.

2. Szerződésmódosítás tárgya

2.1 A projekt költségvetésének egyes sorai között nagyobb összegű költségátcsoportosítás történt, amelyet a Szerződés 1. számú „A Projekt költségvetése” című melléklete részletez.

2.2 A költségátcsoportosítás okán növekedett az utófinanszírozású költség, ezért az igényelhető támogatási előleg mértéke is növekedik.

2.3. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. tekintetében a meglévő műszaki-szakmai eredmények aktualizálása megtörtént, ezek átvezetésre kerültek a Szerződés 3. számú A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című mellékletébe, továbbá a Projekt előrehaladásával összhangban aktualizálásra kerültek a mérföldkövekhez tartozó egyes műszaki, szakmai eredménytermékek. Ezen túlmenően a Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer projektetem műszaki tartalmának ütemezése is módosításra került.

2.4. A fenti változásokkal összhangban aktualizálásra kerültek a projekthez szükséges közbeszerzési eljárások. A változásokat a Szerződés módosuló mellékletei tartalmazzák.

2.5. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2022. szeptember 8-tól Dr. Kovács Zoltán, mely képviselőváltás átvezetésre került.

2.6. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1037 Budapest Kiscelli utca 102. szám alatti megvalósítási helyszíne költözés miatt megszűnt. Ennek megfelelően az új cím, 1138 Budapest Váci út 144-150. átvezetésre került. A változást a Szerződés módosuló melléklete tartalmazza.

A Projekt céljában változás nem történt. A módosítás Kedvezményezett általi alátámasztása megtörtént, mely az Irányító Hatóság által jelen Szerződésmódosítás 4. pontjában nevesített feltétellel került jóváhagyásra.

3. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatározott Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

3.1. A Szerződés 4.1 A Projekt összköltsége pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A Projekt összköltsége **14 647 781 335 Ft**, azaz **tizennégymilliárd-hatszáznegyvenhétmillió-hétszáznyolcvanegyezer-háromszázharmincöt forint**.

3.2. A Támogatási Szerződés 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke pontjának helyébe az alábbi szövegrész kerül:

A támogatási előlegre vonatkozó részletes szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 115.§-117/A.§ tartalmazza, amelyek alapján a Támogató dönt a megítélhető támogatási előleg pontos mértékéről és összegéről.

A projekt időbeli, szakmai és pénzügyi előrehaladásának igazodnia kell a folyósított támogatási előleg mértékéhez és összegéhez.

A projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

A projektben igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **918 109 408 Ft**, azaz **kilencszáztizennyolcmillió-százkilencezer-négyszáznyolc** forint.

Az előlegnyújtáshoz kapcsolódó, jelen szerződésben rögzített szakmai és pénzügyi projektmegvalósítás elmaradása esetén a Támogató jogosult szankciót alkalmazni, így különösen a támogatási szerződés módosításának kezdeményezésével egyidejűleg, a projektmenedzsment költséget csökkenteni, továbbá a folyósított támogatási előleget részben vagy egészben visszakövetelni a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXIII. fejezet szabályainak megfelelően.

4. Támogató által meghatározott egyéb feltételek

4.1. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy valamennyi konzorciumi tag saját teljesítéssel érintett költségeinek elszámolására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a jelenleg módosítás alatt lévő saját teljesítés alátámasztó dokumentumai elfogadásra kerülnek.

5. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mellékletei közül az alábbiak módosulnak:

5.1. A Szerződés 1. sz. „A Projekt költségvetése” című melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.2. A Szerződés 2. sz. „A Projekt forrása” című melléklete helyébe jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.3. A Szerződés 3. sz. „A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei” című melléklete helyébe jelen módosítás 3. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.4. A Szerződés 5. sz. „A Projekt megvalósítási helyszínei” című melléklete helyébe jelen módosítás 4. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

5.5. A Szerződés 6. sz. „Közbeszerzési terv” című melléklete helyébe jelen módosítás 5. sz. melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

Jelen szerződésmódosítás a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződés jelen módosítással nem érintett minden egyéb kitétele és pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

Jelen módosítás 4 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

Jelen módosításhoz csatolt 5 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben és annak módosításaiban vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a támogatási kérelem és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Váguj helyi Ferenc
Váguj helyi Ferenc
 elnök
 Nemzeti Adó- és Vámhivatal
 Kedvezményezett



Budapest, 2023. év 03. hónap 02. napján

Belényesi László
Belényesi László
 Európai uniós fejlesztések végrehajtásáért
 felelős helyettes
 helyettes államtitkár
 Miniszterelnöki Kabinetiroda
 Támogató



Budapest, 2023. év 03. hónap 21. napján

Mellékletek:

1. melléklet A Projekt költségvetése;
2. melléklet A Projekt forrásai;
3. melléklet A Projekt mérföldkövei, műszaki-szakmai tartalma és eredményei;
4. melléklet A Projekt megvalósítási helyszínei;
5. melléklet Közbeszerzési terv.

jogi ellenőrzés:
dr. Anna Mészáros
 jogi-határolási központos
 NAV Központi Intézmény
 Belényesi László és
 Projekt Felelős
 Bp., 2023.03.23.

penzügyi ellenőrzés:
dr. Anna Mészáros
 NAV - 1025 0331

