

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035
Kedvezményezett: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Projekt címe: Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI, MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projektelem m)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
1.	2020.06.29	A projekt előkészítés vége (lezárult)	1	23 439 413	23 439 414	ET00001 - Megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés megkötése	Megvalósíthatósági Tanulmány	1	DB	nem releváns	nem releváns,
2.	2020.12.29	Adat- és változásbejelentés, bevallási rendszer korszerűsítés (lezárult)	1 441 629 094	7 554 965	1 472 623 473	ET06101 - On-line Nyomatványkitöltő Alkalmazás - Tervezés	Követelményjegyzék, Fizikai rendszerterv, Logikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkel (ejövedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYABA
						ET06102 - On-line adat- és változásbejelentés - Fejlesztés	Fejlesztői dokumentáció, Tesztelési dokumentumok	2	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkel (ejövedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban

Handwritten signature

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÚ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
											meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYA-ba"
						ET06103 - On-line adat- és változásbejelentés - Bevezetés	Üzembehelyezési dokumentáció, Oktatási dokumentáció, Üzemeltetési információk	3	DB	nem releváns	KFP-801/1 - A NAV részére ONYA I. ütem fejlesztése és bevezetése pilot projektekkel (ejövedéki bevallás nyomtatványok és bejelentési/változásbejelentési nyomtatványok műszaki leírásban meghatározottaknak megfelelő integrálása az ONYA-ba"
						ET06201 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Tervezés	Követelményjegyzék, Fizikai rendszerterv, Logikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONYA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal
						ET06202 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - 1. fejlesztési szakasz	Fejlesztői dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONYA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal
						ET06203 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás -2. fejlesztési szakasz	Tesztelési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-801/2 - A NAV részére ONYA II. ütem fejlesztése a műszaki leírásban részletezett tartalommal
						ET06301 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Eszközbeszerzés	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás	2	DB	nem releváns	KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
						ET06302 - On-line Nyomtatványkitöltő Alkalmazás - Support (1-12 hó)	Teljesítésigazolás	12	DB	nem releváns	KFP-802 - Bevallási rendszerek kialakításához szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére
		Bűnügyi Adatpiac fejlesztés				ET09107 - Bűnügyi adatpiac és PEI Információs rendszer	Követelményspecifikáció, telepítési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI)

Handwritten signature

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projektek)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
		(folyamatban)				- szoftverlicenck installálása					publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés
						ET09108 - Bűnügyi adatpiac és PEI Információs rendszer - oktatás	Oktatási dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés
						ET09101 - Bűnügyi adatpiac és PEI információs rendszer - tervezési szakasz és nyilvántartó keretrendszer fejlesztés 60%	Követelményjegyzék, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása
						ET09102 - Bűnügyi adatpiac és PEI információs rendszer-nyilvántartó keretrendszer fejlesztés 40%; adatpiac töltő eljárások fejlesztés; egyes lekérdezés típusok fejlesztés 50%; hálózat vizualizálás fejlesztés 50%	Éles indulás forgatókönyve, Tesztelési terv, Tesztelési forgatókönyvek	3	DB	nem releváns	KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása
						ET09106 - Bűnügyi adatpiac és PEI Információs rendszer - szoftverlicenck átadás	szoftver licenz igazolás, átadás-átvételdokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-506 - A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licenz beszerzés
		Contact Center fejlesztés				ET04501 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás	2	DB	nem releváns	KFP-102/2 - IP telefon és tartozékainak beszerzése Avaya Aura® R contact center rendszerhez" tárgyban

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
		(folyamatban)									
		NAV portál fejlesztés (folyamatban)				ET00101 - NAV portál információs felület - Infrastruktúra tervezés	Havi előrehaladási jelentések, Honlap infrastruktúra terv, Intranet Portál infrastruktúra terv, Mobil applikáció infrastruktúra terv	7	DB	nem releváns	KFP-103/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekten belül (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) a NAV elektronikus, kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében megvalósuló NAV honlapja (nav.gov.hu), NAV intranet portál, valamint NAV mobil applikáció fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés, szakértői koordináció
						ET01001 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: szakmai koordináció	Havi előrehaladási jelentések és annak mellékletei	3	DB	nem releváns	KFP-101/1 - A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban tárgyú fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység
						ET03001 - Adózási életutató követő alkalmazás - Tervezés	Követelményjegyzék, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv	3	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózási életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózási életutató követő rendszer fejlesztéséhez
						ET03004 - Adózási életutató követő alkalmazás eszköz és támogatás	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás	2	DB	nem releváns	KFP-401 - Hardver eszközök beszerzése az adózási életutató követő rendszer megvalósításához

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projektek elem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektek elemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET00106 - NAV portál információs felület - Tervezés 1. szakasza	Előrehaladási jelentések, ,	1	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018 NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET00114 - NAV portál információs felület - Licenzek szállítása	Licenzhasználati engedély, Átadás-átvételi dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása
						ET00104 - NAV portál információs felület - UI, UX feladatok ellátása	szakmai beszámoló (sitebuild feladatok ellátása), szakmai beszámoló (UI, UX feladatok ellátása), szakmai beszámoló (kutatási feladatok ellátása)	3	DB	nem releváns	KFP-103/2 - nav.gov.hu felhasználói élmény és design kutatás, tervezés,
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamatban)				ET11104 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/2 Tároló rendszer beszerzése (NISZ VEKTOR)
						ET11105 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/3 Mentési kapacitás beszerzése - eszközök beszerzése (NISZ VEKTOR)
						ET11107 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció, Licencinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/5 Virtualizációs szoftver beszerzése (NISZ VEKTOR)
						ET11108 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és	Átadás-átvételi dokumentáció, Licencinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/6 Felhő automatizációs beszerzése (NISZ VEKTOR)

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)					
						ET11109 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/7 Hálózati eszközök beszerzése (DCLAN kapacitás bővítése) (NISZ VEKTOR)
						ET11110 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció, Licencinformációs adatlap	2	DB	nem releváns	KFP-901/8 Memória kapacitás beszerzése - licenck beszerzése (NISZ VEKTOR)
		Projekt (folyamatban)				ET18001 - Társadalmi-gazdasági hatástanulmány elkészítése	Hatástanulmány	1	DB	nem releváns	KFP-p10 Társadalmi-gazdasági hatástanulmány elkészítése
						ET19001 - Közbeszerzési szakértő igénybevétele	Lefolytatott közbeszerzési eljárások - hivatalos dokumentáció - csomag	1	DB	nem releváns	KFP-p09 Közbeszerzési szakértő igénybevétele
		Integrált Adattárház fejlesztés (lezárt)				ET08101 - Integrált adattárház - Eszközök szállítása, integrálása 2 részben	Átadás - átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás, Felhasználói dokumentáció, Oktatási dokumentáció	4	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
						ET08103 - Integrált adattárház - gyártói támogatás (1-12 hó)	Teljesítésigazolási dokumentáció havonta	12	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
						ET08104 - Integrált adattárház - gyártói támogatás (1-12 hó)	Teljesítésigazolási jegyzőkönyv havonta	12	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projektek)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET08102 - Integrált adattárház - eszköz szállítása, üzembehelyezése és integrálása	Átadás - átvételi dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Migrációs dokumentáció, Teljesítésigazolás, Felhasználói dokumentáció, Oktatási dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-501 - Integrált adatbázis és tároló rendszer szállítása 2. részben
3.	2021.09.28	Bűnügyi Adatpiac fejlesztés (lezáruló)	1 379 298 873	14 586 695	2 866 509 041	ET09103 - Bűnügyi adatpiac és PEI információs rendszer- egyes lekérdezés típusok fejlesztés 50%; hálózat vizualizálás fejlesztés 50%, projektzárás	Beállítások, konfigurációs állományok, Fejlesztési Dokumentáció, Felhasználói Kézikönyv, Forráskód, Teszt jegyzőkönyv, Üzemeltetési dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-504 - Bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósítása
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	"KFP-102/3 - 4 NAV-CC részére az AVAYA CM produktív és redundáns környezet kialakításához – Virtualizációs szoftverek beszerzése, "
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 5 A 1818 Contact Center (Avaya CM) upgrade végrehajtásához, NAC ContactCenter kialakításához és TESZT rendszerhez szükséges Vírusvédelmi szoftver licenck beszerzése
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	4	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 8 A NAV Contact Center virtualizációs környezethez Felőautomatizálási licenck

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektek leírása)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 9 NAV Contact Center OTÚ bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges Linux operációs rendszer licenck
						ET04503 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/4 - 3 NAV Contact Center - Hanganalitika és Work-force Management modulokhoz Számítási kapacitás biztosítása
						ET04505 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/6 NAV Contact Center részére az AVAYA CM hardver redundáns környezethez Számítási kapacitás biztosítása
						ET04601 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer-tervezés	Követelményjegyzék, Fizikai rendszerterv, Logikai rendszerterv, Hardver eszköz átadás-átvételi dokumentációja, Szoftver licence átadás-átvételi dokumentációja, Licenceigazolás	6	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
		NAV portál fejlesztés (folyamatban)				ET00102 - NAV portál információs felület - Rendszer tesztelés	Havi előrehaladási jelentések, Tesztelési dokumentáció	12	DB	nem releváns	KFP-103/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekten belül (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) a NAV elektronikus, kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében megvalósuló NAV honlapja (nav.gov.hu), NAV intranet portál, valamint NAV mobil applikáció fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés, szakértői koordináció
						ET01002 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: szakmai koordináció	Havi előrehaladási jelentések és annak mellékletei	3	DB	nem releváns	KFP-101/1 - A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében az egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban tárgyú fejlesztéshez, valamint a



Handwritten signature

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	H kapcsolódó közbeszerzés
											NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység.
						ET03002 - Adózói életutató követő alkalmazás - Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció,	2	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózói életutató követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózói életutató követő rendszer fejlesztéséhez
						ET02001 - NAV portál mobil applikáció - Tervezés 1. szakasza	időráfordítás kimutatás	1	DB	nem releváns	KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
						ET02002 - NAV portál mobil applikáció - Tervezés vége	Részletes követelmény specifikáció, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv, Biztonsági alkalmazandó védelmi intézkedések tervezés és megvalósítási dokumentáció	4	DB	nem releváns	KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából
						ET02003 - NAV portál mobil applikáció - Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Átadás-átvételi dokumentáció, Oktatási dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-103/3 - NAV portál (nav.gov.hu) - Mobil applikáció fejlesztése a NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása céljából

Handwritten signature

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projektelelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						ET00107 - NAV portál információs felület - Tervezés vége	Követelmény specifikáció, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv, Biztonsági, alkalmazandó védelmi intézkedések terv- és megvalósítási dokumentáció, . Előrehaladási jelentések	5	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET00111 - NAV portál információs felület - Tervezés vége- Minőségbiztosítás	Minőségellenőrzési jelentés	1	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából ,
						ET00112 - NAV portál információs felület - Fejlesztés- Minőségbiztosítás	Minőségellenőrzési jelentés	1	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET01008 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: Tervezés	Követelményjegyzék, Logikai rendszerterv, Fizikai rendszerterv,	3	DB	nem releváns	KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban.,
						ET01011 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV eszközbeszerzés	Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítésigazolás	2	DB	nem releváns	KFP-101/3 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035 azonosítószámú az „Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése” c. kiemelt projekt keretében KFP-101/3NAV Ügyfélportál fejlesztéséhez szükséges hardver eszközök beszerzése”

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása (projektele m)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
		Projekt (folyamatban)				ET13001 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 1. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások
4.	2022.09.28	Contact Center fejlesztés (folyamatban)	2 912 068 674	22 527 489	5 801 105 204	ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 10 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center telephelyek kapcsolatai kialakításához szükséges feladatokhoz mérnöki szolgáltatás
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 12 NAV Contact Center OTÜ bővítés - Avaya CC Contact Center Hangautomatizáció kialakítás
						ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Oktatási dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció, Felhasználói dokumentáció, Tesztelési dokumentáció, LLD, HLD, Ütemterv, Licencigazolás	8	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 2 NAV Contact Center megvalósítás OTÜ bővítéssel
						ET04602 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer-Fejlesztés, bevezetés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció, Migrációs dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Forráskódok és dokumentációja,	6	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése. adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósított tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasznált tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasznált tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
							Teljesítésigazolási dokumentáció				
						ET04603 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer-Oktatás, jogosultság	Felhasználói kézikönyv, Oktatási dokumentációk, Átadás-átvételi dokumentáció, Teljesítés igazolási jegyzőkönyv	4	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2013. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
						ET04604 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer - gyártói támogatás (1-3 hó)	A fejlesztett rendszer üzemeltetés-támogatása havonta teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján	3	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2013. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
		NAV portál fejlesztés (lezáruló)				ET01003 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: szakmai koordináció	Havi előrehaladási jelentések és annak mellékletei	3	DB	nem releváns	KFP-101/1 - A NAV elektronikus kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében az egyablakos e-kommunikáció és e-dokumentumtár kialakítása az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban tárgyú fejlesztéshez, valamint a NAV saját hatáskörében megvalósuló rendszerkapcsolatok fejlesztéséhez kapcsolódó szakmai koordinációs tevékenység
						ET00103 - NAV portál információs felület - Rendszer üzembe helyezés	Havi előrehaladási jelentések, Üzembe helyezés dokumentációja	3	DB	nem releváns	KFP-103/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekten belül (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00035) a NAV elektronikus, kommunikációs felületeinek megújítása projekt keretében megvalósuló NAV honlapja (nav.gov.hu), NAV intranet portál, valamint NAV mobil applikáció fejlesztéséhez kapcsolódó



Handwritten signature

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projektele m)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerű síthető célértéke (alátámasz tási dokument áció mennyiség e)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthet ő egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
											infrastruktúra tervezés, tesztelés, üzembe helyezés, szakértői koordináció
						ET03003 - Adózo i életutat követő alkalmazás - Bevezetés	Tesztelési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-404 - Adózo i életutat követő rendszer - Fejlesztői erőforrás az Adózo i életutat követő rendszer fejlesztéséhez
						ET00108 - NAV portál információs felület - Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció, Migrációs dokumentáció, Üzembe helyezés, Üzemeltetési dokumentációk, Oktatási dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-103/4/2018. NAV portál (nav.gov.hu) - Portál fejlesztése és minőségbiztosítás az elektronikus kommunikációs felületek megújítása céljából
						ET00115 - NAV portál információs felület - tesztesztelés, üzembe helyezés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció, Oktatási dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció, Support dokumentáció	6	DB	nem releváns	KFP-105 - NAV portál CMS rendszer - Tartalom kezelő rendszer kialakítása, bevezetése és támogatása

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	H kapcsolódó közbeszerzés
						ET01009 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: Fejlesztés	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban.,
						ET01010 - NAV portál ügyintézési felület, eBEV fejlesztés: Bevezetés	, Felhasználói és üzemeltetési dokumentáció, Üzembehelyezési dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-101/2 - NAV portál (eBEV) - Egyablakos e-kommunikációs és e-dokumentumtár az ügyfelekkel való kétoldalú kapcsolattartásban.,
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamatban)				ET11101 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - előkészítés és tervezés	Követelményjegyzék, Fizikai rendszerterv, Logikai rendszerterv, PAD, Átadás-átvételi dokumentáció	5	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése
						ET11111 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	A saját teljesítés alátámasztása táblázat részletesen tartalmazza.		DB	nem releváns	nem releváns
		Projekt (folyamatban)				ET13002 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 2. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások
						ET15001 - IT biztonság - Sérülékenységvizsgálat	Licenz igazolás, Átadás átvételi dokumentáció, Teljesítés igazolás	3	DB	nem releváns	KFP-702/1 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, széles körben használt, nem egyedi fejlesztésű rendszerek sérülékenység-vizsgálatára irányuló vizsgálati eszköz beszerzés.
						ET16001 - IT biztonság -	Licenz igazolás, Átadás átvételi	3	DB	nem releváns	KFP-702/2 - A NAV KÖFOP projekt keretében megvalósuló, egyedi fejlesztésű rendszerek programkódok sérülékenység-vizsgálatára irányuló

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projektele m)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
						Sérülékenységvizsgálat	dokumentáció, Teljesítés igazolás				Checkmarx vagy azzal egyenértékű vizsgálati eszköz beszerzés
						ET17001 - Kétfaktoros azonosítás	NAV szabályzat:2073/2021 vezetői szabályzat távmunkavégzésről	3	DB	nem releváns	nem releváns
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 3 A NAV Contact Centerhez szükséges Microsoft operációs rendszer licencek beszerzése
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 7 NAV Contact Center OTU bővítés - Avaya CC Contact Center hanganalitika és workforce management kialakításához szükséges virtualizációs licencek
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04502 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció	2	DB	nem releváns	KFP-102/3 - 11 NAV Contact Center OTU bővítés - Avaya CC Contact Center kialakításához szükséges MS-SQL licencek beszerzése
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04503 - Contact Center alapfunkciók	Licencigazolás, Jótállásra vonatkozó dokumentáció, Átadás-átvételi dokumentáció	3	DB	nem releváns	KFP-102/4 - 1 NAV Contact Center részére- Mentési és Tároló eszközök bővítése
		Contact Center fejlesztés (folyamatban)				ET04504 - Contact Center alapfunkciók	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-102/5 Contact Center rendszer kialakításához szükséges kiegészítő eszközök beszerzése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFÜ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerűsíthető célértéke (alátámasztási dokumentáció mennyisége)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
		VEKTOR rendszer fejlesztés (folyamatban)				ET11106 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR)	Átadás-átvételi dokumentáció	1	DB	nem releváns	KFP-901/4 Számítási kapacitás bővítése beszerzése (NISZ VEKTOR)
5.	2023.03.31	Contact Center fejlesztés (lezároló)	2 780 962 067	12 294 057	8 594 361 328	ET04507 - Contact Center alapfunkciók	A saját teljesítés alátámasztása táblázat részletesen tartalmazza.		DB	nem releváns	Saját teljesítés
						ET04604 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer - gyártói támogatás (4-9 hó)	A fejlesztett rendszer üzemeltetés-támogatása havonta teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján	6	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
		Projekt (folyamatban)				ET12001 - Kutatási feladatok (JÁPM)	adatbázis készítése, szöveges elemzés diagrammal ppt formátumban	3	DB	nem releváns	KFP-p12 - Kutatási feladatok ellátása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára, két ütemben.
						ET13003 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 3. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások
						ET14001 - Horizontális tevékenységek megvalósítása	Hatásvizsgálati tanulmány	1	DB	nem releváns	KFP-p02 - Projekt horizontális vállalásai
		VEKTOR rendszer fejlesztés(f				ET11102 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív	Fejlesztési dokumentáció, Tesztelési dokumentáció	5	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósít ani tervezett eredmény leírása (projektelem)	A mérföldkő esetében felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	A mérföldkő esetében KIFŰ által felhasználni tervezett támogatás összege 1% (Ft)	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)	Mérföldkőhöz kapcsolódó műszaki szakmai eredmény (projektelemekhez kapcsolódó eredménytermékek)	Műszaki szakmai eredmény leírása (megnevezés, a teljesítés alátámasztása)	Műszaki szakmai eredmény számszerű síthető célértéke (alátámasz tási dokument áció mennyiség e)	Mértékegysége	Műszaki szakmai eredmény nem számszerűsíthet ő egyéb tulajdonsága	Kapcsolódó közbeszerzés
		olyamatban)				Rendszer (VEKTOR) - fejlesztés megvalósítása					
6.	2023.06.29	VEKTOR rendszer fejlesztés (lezáruló)	723 439 035	12 904 429	9 330 704 792	ET11103 - Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) - Átvétel, bevezetés, zárás, támogatás	Üzembehelyezési dokumentáció, Üzemeltetési dokumentáció , Oktatási dokumentáció	19	DB	nem releváns	KFP-901/2018 Végrehajtási Eljárást Koordináló és Támogató Operatív Rendszer (VEKTOR) fejlesztése
		Contact Center fejlesztés (lezáruló)				ET04604 - Contact Center integrált ügykezelő rendszer - gyártói támogatás (10-12 hó)	A fejlesztett rendszer üzemeltetés- támogatása havonta teljesítésigazolási jegyzőkönyv alapján	3	DB	nem releváns	KFP-102/1 - KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 Adóügyi igazgatási eljárások egyszerűsítése, adminisztratív terhek csökkentése kiemelt projekt (projekt azonosító: KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00035) keretében „KFP-102/1/2018. Avaya Aura® R7 Contact Center rendszer funkcióinak bővítése
		Projekt (lezáruló)				ET13004 - Média megjelenés vásárlása négy ütemben - 4. ütem	2 db roadblock, 1 db banner, 1 db halfpage és kapcsolódó ügynökségi feladatok ellátása	4	DB	nem releváns	KFP-p07 - Marketing és kommunikációs, disszeminációs tevékenységhez kötődő szolgáltatások
						ET20001 - Kötelező nyilvánosság biztosítása	Kommunikációs terv szerinti eredménytermékek - csomag	1	DB	nem releváns	KFP-p03 - Kötelező nyilvánosság biztosítása a KTK 2020 c. útmutató és az Arculati Kézikönyv előírásai szerint
						ET12002 - Kutatási feladatok (JÁPM)	Adatbázis készítése, szöveges elemzés diagrammal ppt formátumban	3	DB	nem releváns	KFP-p12 - Kutatási feladatok ellátása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára, két ütemben